

MyWorkStation — αριθμημένη λίστα εργασιών για εκτύπωση

Έκδοση 28/09/2026 · Πρώτο πραγματικό κατάστημα: Διαδόχου Παύλου. Το LAB PASS αποδεικνύει μόνο τη δοκιμασμένη ροή. Η πιλοτική εγκατάσταση και η πραγματική φορολογική λειτουργία χρειάζονται χωριστή αποδοχή. Η αναλυτική πηγή τεκμηρίων είναι το **docs/roadmap/PENDING_WORK.md** και τα σχετικά checkpoints/manual. Οι παλιές χρονολογημένες OPEN αναφορές δεν ανοίγουν ξανά νεότερο PASS.

Κανόνες για όλες τις σελίδες

1. Πριν από ανάληψη, διαβάζουμε το τρέχον **main**, αυτό το μητρώο, το **PENDING_WORK.md** και το σχετικό checkpoint/manual. Χρησιμοποιούμε τον σταθερό αριθμό της εργασίας.
2. Η υπεύθυνη σελίδα καταγράφει στο ίδιο PR και στα δύο μητρώα: **ANATEΘΗΚΕ — <σελίδα/branch>**, ημερομηνία, συγκεκριμένο score και τα όρια. Άλλη σελίδα δεν αγγίζει το ίδιο score. Οι ήδη ανατεθειμένες εργασίες παραμένουν στους υπάρχοντες υπεύθυνους.
3. Με κάθε επιμέρους πραγματικό PASS καταγράφει ημερομηνία, Gate/αριθμό, ακριβές σενάριο και αποτέλεσμα PASS/FAIL/NOT TESTED, πριν/μετά όπου απαιτείται, branch/PR/CI/merge commit και τι μένει. Αφαιρεί μόνο το ολοκληρωμένο σκέλος από την ενεργή λίστα.
4. Τελικό **PASS** μπαίνει μόνο για πραγματικά επιβεβαιωμένο score. Στο ίδιο PR συγχρονίζονται checkpoint, ενεργή λίστα, σχετικό manual, **PENDING_WORK.md**, αυτό το μητρώο και το εκτυπώσιμο PDF. Η ενεργή εργασία αφαιρείται, ενώ ο αριθμός και το PASS μένουν στο ιστορικό. CI ή merge μόνο του δεν είναι LAB PASS.
5. Αν μια σελίδα σταματήσει, δημοσιεύει handoff και ρητή αποδέσμευση. Η νέα σελίδα αναλαμβάνει τον ίδιο αριθμό μετά το merge. Δεν επαναλαμβάνει ολοκληρωμένες συναλλαγές απλώς για τεκμηρίωση.

Καταστάσεις: PASS, OPEN, ANATEΘΗΚΕ, AWAITING LAB, BLOCKED EXTERNAL, NOT TESTED. Κάθε αλλαγή στο μητρώο απαιτεί αναγέννηση του PDF. Προτεραιότητα 1 = πριν από πραγματική λειτουργία, 2 = παράλληλη ανάπτυξη, 3 = μελλοντική/επί πληρωμή επέκταση.

Ολοκληρωμένα Gates — δεν αναλαμβάνονται ξανά

- **G01 — Προϊόντα/εισαγωγή:** LAB PASS.
- **G02 — Αποθήκη/κινήσεις:** LAB PASS.
- **G03 — Τιμολόγια:** LAB PASS της συμφωνημένης ροής βοηθού, όχι της ακρίβειας πρώτης αυτόματης OCR ανάγνωσης. Νεότερο checkpoint 28/09.
- **G04 — POS:** LAB PASS του συμφωνημένου Gate 4. Η φυσική εγκατάσταση και η πιστοποιημένη fiscal σύνδεση είναι διαφορετικές εργασίες.
- **G05 — Πληρωμές/πιστώσεις:** LAB PASS της καταγεγραμμένης ροής.
- **G06 — Γενικό online/delivery:** PASS· η εξωτερική διασύνδεση efood παραμένει ξεχωριστή.
- **G07 — Αναφορές/στατιστικά:** PASS.
- **G08 — Ρόλοι/ασφάλεια:** PASS του συμφωνημένου score.

Ολοκληρωμένα ανεξάρτητα modules — δεν αναλαμβάνονται ξανά

- **AI Command Center ΦΑΣΗ 12 — Digital Twin Lite:** LIMITED USER VISUAL PASS 28/09/2026. Τέσσερις read-only κάρτες καταστημάτων με POS, EFTPOS/ταμειακές, Ταμείο, Stock και Προσωπικό. PR #1529 / CI #3851, device-routing fix PR #1530 / CI #3853, exact production **f58e19b946e1f3a05c5605a324c233605d14fb1c**. Τεκμήριο **image(20260928-203834).png**.

- **AI Command Center ΦΑΣΗ 13 — NVR / Cameras:** LIMITED USER VISUAL PASS 29/09/2026. Read-only κατάσταση υπάρχοντος connector/NVR και ενεργών καμερών ανά κατάσταση. PR #1532 / CI #3857, exact production **9b8b0e0e00990fa19bf617fc17352af957c5a8f0**. Τεκμήριο **image(20260928-210335).png**.
- **AI Command Center ΦΑΣΗ 14 — Full Digital Twin:** LIMITED USER VISUAL PASS 29/09/2026. Επιλογή τεσσάρων καταστημάτων και ενιαία read-only εικόνα POS, EFTPOS/Ταμειακών, Ταμείου, Stock, Προσωπικού και Καμερών. PR #1536 / CI #3870, exact production **22f1914b40d30ba9d087db1ed58349d734dab48f**. Τεκμήριο **image(20260929-180520).png**. Τα κλικ μετάβασης δεν δοκιμάστηκαν· το αρχικό πλάνο Φάσεων 1-14 έκλεισε.

Προτεραιότητα 1 — πιλοτική εγκατάσταση και ασφαλής λειτουργία

- **01 · OPEN · ιδιοκτήτης/σελίδα εγκατάστασης:** Ορισμός ημερομηνίας, ώρας, υπεύθυνου, συσκευής POS και terminal ID στο Διαδόχου Παύλου. Ένα POS, BackOffice στο laptop, υπάρχον RBS/EFTPOS. Η ημερομηνία θα δοθεί από τον ιδιοκτήτη.
- **02 · ANATEΘΗΚΕ · σελίδα ετοιμότητας εγκατάστασης:** Ξεχωριστό πραγματικό κατάστημα, αρχικός κατάλογος, τιμές, ΦΠΑ, απόθεμα, χρήστες και δικαιώματα· κανένα υπόλοιπο LAB. Οργανωτικός έλεγχος **READY** και backup.
- **03 · OPEN · σελίδα εγκατάστασης:** Πράσινο CI και exact Render revision, **SOFTWARE PREFLIGHT READY**, one-time activation για το πραγματικό terminal, recovery dry-run **DRY_RUN_PASSED**, reports και ασφαλής δυνατότητα επαναφοράς.
- **04 · OPEN · σελίδα εγκατάστασης:** Επιτόπιος έλεγχος login, σάρωσης, τιμών/ΦΠΑ, μετρητών/κάρτας, εκτύπωσης, αποθήκης, Audit και κλεισίματος βάρδιας. Επανάληψη φορολογικής συναλλαγής μόνο με εγκεκριμένη ασφαλή διαδικασία. Χωριστό PASS ανά λειτουργία.
- **05 · OPEN · σελίδα εγκατάστασης:** Πιλοτική λειτουργία και παρακολούθηση 48 ωρών, συμβάντα/backup/συμφωνία, τελική παραλαβή καταστήματος. Το «48 ώρες» προέρχεται και από την πρώτη φωτογραφία.
- **06 · BLOCKED EXTERNAL · fiscal:** Πραγματική φορολογική έκδοση μόνο μετά από πιστοποιημένη σύνδεση CapDriver/RBS. Χωρίς πιστοποίηση δεν δηλώνεται παραγωγικό fiscal PASS.
- **07 · BLOCKED EXTERNAL · EFTPOS:** Πραγματικές κάρτες/EFTPOS στο νέο κατάστημα, με εγκεκριμένη σύνδεση και επιτόπιο αποτέλεσμα.
- **08 · BLOCKED EXTERNAL · Netlink/TORA:** Production πιστοποίηση παρόχου.
- **09 · BLOCKED EXTERNAL · myDATA/e-invoicing:** Πραγματικός provider/sandbox και δοκιμή πριν από production PASS.

Προτεραιότητα 2 — δεσμευμένες ή ανεξάρτητες εκκρεμότητες

- **10 · ANATEΘΗΚΕ · agent/workforce-payroll-20260925:** Μισθοδοσία, υπολογισμοί, αποδεικτικά και ανεξάρτητη συμφωνία πληρωμών εργαζομένων. Επιμέρους LAB PASS δεν κλείνει το συνολικό score.
- **11 · ANATEΘΗΚΕ · agent/table-service-layout-takeover-20260927:** TABLE_SERVICE, υπόλοιποι γύροι, κινητό/PWA, χρεώσιμοι modifiers, split/μεταφορά, KDS και απομόνωση καταστημάτων. Τα ήδη περασμένα σκέλη δεν επαναλαμβάνονται.
- **12 · ANATEΘΗΚΕ · εξειδικευμένη σελίδα efood/Pelican:** Test vendor/sandbox, πραγματική παραγγελία και παραγωγική πιστοποίηση. Αναμονή εξωτερικού test vendor, ανεξάρτητο από G06.
- **13 · AWAITING LAB · agent/barcode-catalog-check-20260928:** Ασφαλής μεταφορά υπάρχοντος barcode. Κώδικας/CI PASS· καμία πραγματική μεταφορά δεν δοκιμάστηκε και ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί δοκιμή τώρα. Δεν δηλώνεται τελικό PASS.
- **14 · OPEN · ελεύθερο score:** Αναζήτηση προϊόντων/τιμών σε internet, χονδρεμπόρους και σούπερ μάρκετ, προτάσεις αγοράς και παραγγελίας.

- **15 • OPEN • ελεύθερο scope:** Πρώτη αυτόματη OCR ανάγνωση τιμολογίου ως μελλοντική βελτίωση, χωρίς επανάληψη του G03 βοηθού.
- **16 • OPEN • ελεύθερο scope:** Chat καταστήματος, αξιόπιστο push/ήχος, αναγνωσμένα και αρχεία, με έλεγχο δικαιωμάτων.
- **17 • OPEN • ελεύθερο scope:** iOS PWA/QR/ειδοποιήσεις και συσκευές εκτύπωσης/scanner. Διαφορετικό από το ήδη περασμένο Android PWA σενάριο.
- **18 • LIVE PASS 30/09/2026:** Off-site PostgreSQL backup ανά τρεις ώρες σε ιδιωτικό Backblaze B2, αποτυχία/overdue monitoring και restore dry-run μόνο με **pg_restore --list**, χωρίς σύνδεση σε βάση. Πραγματικό upload 161.286.652 bytes, ανεξάρτητη λήψη με ίδιο SHA-256 και 436 table entries. Καμία πραγματική επαναφορά ή αντικατάσταση δεδομένων.
- **19 • FINAL PASS 30/09/2026:** Περιορισμός περιττών GitHub/Render builds (HOME-06): ένας guarded δρόμος web deploy, service-specific Render filters, ακύρωση superseded CI και παράλειψη πλήρους CI/deploy για documentation-only commits. PR #1557 / CI #3917-3918 / exact production **7ee5ca6** και PR #1558 / CI #3919-3920 / exact production **6d6384c**. Το documentation-only proof δεν ξεκίνησε web deploy ή cron rebuild.

Προτεραιότητα 3 — προχωρημένα και επί πληρωμή modules από τις φωτογραφίες

- **20 • ANATEΘΗΚΕ • task20-safe-offer-import:** Ασφαλής preview-first εισαγωγή και κοινές προσφορές ποσοστού/ποσού/τιμής στο κεντρικό **PriceCatalogPromotion**. Super Admin, Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής υποστηρίζονται. Η ορατή σελίδα Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή επιλέγει πλέον 1-200 προϊόντα και στέλνει μία κοινή έκπτωση προς πολλά καταστήματα με ατομική αποθήκευση, tenant validation και overlap guard. Κώδικας/στοχευμένα tests/build PASS· πραγματική εισαγωγή δεν εκτελέστηκε. Επόμενο σκέλος: μεταβλητά ίδια/διαφορετικά δώρα, POS picker, stock/Audit και απαγόρευση stacking. AWAITING IMPLEMENTATION/LAB. Checkpoint **CHECKPOINTS/CHANGES/2026-09-30-task20-safe-offer-import.md**.
- **21 • OPEN:** Ποσά/πιστωτικά προμηθευτών και Excel/PDF exports.
- **22 • OPEN:** Κανάλι/ομαδική τιμολόγηση ανά κατάστημα.
- **23 • OPEN:** Κουμπί POS «Αποστολή Τιμολογίου» — έλεγχος υπάρχουσας ροής πριν από ανάθεση ώστε να μη διπλασιαστεί το G03.
- **24 • OPEN:** Σύνδεση καναλιού/POS με AI Reader, Azure και BackOffice — ορισμός νέου scope μετά τον έλεγχο υπάρχοντος βοηθού.
- **25 • OPEN:** Κέντρο Εκκρεμοτήτων.
- **26 • OPEN:** Μηνιαία στατιστικά και score ταμείων ανά υπάλληλο.
- **27 • OPEN:** Κέντρο Κερδοφορίας καταστήματος.
- **28 • OPEN:** Έλεγχος απωλειών/ύποπτων μοτίβων με ανθρώπινη επιβεβαίωση.
- **29 • OPEN:** Σύγκριση Προμηθευτών.
- **30 • OPEN:** Αυτόματες Προτάσεις Παραγγελίας.
- **31 • OPEN:** Αναφορά προϊόντων που δεν αξίζουν.
- **32 • OPEN:** AI Βοηθός Ιδιοκτήτη με περιορισμένο scope.
- **33 • OPEN:** Μηνιαία Αναφορά Ιδιοκτήτη με έγκριση πριν από PDF/email.
- **34 • OPEN:** Έξυπνο Audit/Συμβάντα.
- **35 • OPEN:** Τελικές δοκιμές ανά ρόλο, ιδιοκτήτη, κατάστημα και module.
- **36 • OPEN:** Πλήρες manual χρήσης εργαζομένου, ιδιοκτήτη και Super Admin μετά το PASS των αντίστοιχων λειτουργιών.

Ιστορική σημείωση φωτογραφίας: Το PR #603/MOD-11 περιγράφεται ως κλειστό χωρίς merge έως PASS Gates 1-8· ελέγχουμε τη σημερινή κατάσταση του πριν από οποιαδήποτε νέα εργασία. Δεν αποτελεί ενεργή

ανάθεση. Η χειρόγραφη σημείωση στο κάτω μέρος της δεύτερης φωτογραφίας δεν είναι αρκετά ευκρινής για ασφαλή μεταγραφή και δεν καταχωρίζεται ως απαίτηση.