

MYWORKSTATION | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

27 Σεπτεμβρίου 2026 · ενημέρωση της εκτύπωσης 09/09 · πηγή: κοινό main και επιβεβαιωμένα checkpoints

Gate 1-8

Gate	Κατάσταση	Επόμενη ενέργεια
1 Προϊόντα	PASS	Κλειστό
2 Αποθήκη	PASS	Κλειστό
3 Τιμολόγια	OPEN · ανατεθειμένο	Η ειδική σελίδα συνεχίζει τον βοηθό, τους προμηθευτές και την τελική συμφωνία.
4 POS LAB	PASS	Κλειστό για LAB. Ξεχωριστή πιστοποίηση πραγματικού εξοπλισμού.
5 Πληρωμές	PASS LAB	Κλειστό για την εικονική δοκιμασμένη ροή.
6 Online/Delivery	PASS LAB	Κλειστό. Δεν περιλαμβάνει efood/Pelican.
7 Αναφορές	PASS	Κλειστό σύμφωνα με επιβεβαίωση ιδιοκτήτη.
8 Ρόλοι/ασφάλεια	PASS 11/11	Κλειστό.

Κλειδωμένες αναθέσεις σε άλλες σελίδες

efood / Pelican — Η εξειδικευμένη σελίδα έχει την εξωτερική διασύνδεση. OPEN: Phase A και φόρμα LAB έχουν επιμέρους PASS, χωρίς συνολικό sandbox/end-to-end/production PASS.

Εστίαση / TABLE_SERVICE — Η σελίδα agent/table-service-restaurant-20260927 έχει τραπέζια, σερβιτόρους, ασύρματη παραγγελιοληψία, κουζίνα/καφέ/μπαρ, λογαριασμό και πληρωμή. OPEN, χωρίς συνολικό LAB PASS.

Workforce μισθοδοσία — Ανατεθειμένη. Υπάρχει LAB PASS κλειδωμένης εικονικής περιόδου· ανεξάρτητη συμφωνία βάρδιας, τραπεζικό αποδεικτικό και πραγματικό κατάσταση μένουν ανοιχτά.

Κανόνες για κάθε σελίδα

Πριν αρχίσει, διαβάζει το σημερινό main και καταγράφει αποκλειστική ανάθεση μόνο ελεύθερου OPEN score. Με κάθε πραγματικό επιμέρους PASS ενημερώνει το ακριβές checkpoint και αφαιρεί μόνο το δοκιμασμένο σκέλος. Στο τελικό PASS η ίδια σελίδα ενημερώνει στο ίδιο PR ενεργή λίστα, pending roadmap, PASS manual και κεντρικό PDF· διαγράφει την ενεργή εκκρεμότητα και κλειδώνει το score. CI μόνο του δεν είναι LAB PASS. Αν σταματήσει πριν κλείσει, κάνει συγχωνευμένο handoff πριν αλλάξει υπεύθυνη σελίδα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περίπτερο Διαδόχου Παύλου ΕΕ · 28/09/2026

ΑΦΜ 802387132 · Διαδόχου Παύλου 1, Γλυφάδα · ένα POS · BackOffice σε laptop ιδιοκτήτη · υπάρχον RBS με συνδεδεμένο EFTPOS. Κάθε κατάσταση μπορεί να δηλώσει όσα POS χρειάζεται, χωρίς ανώτατο όριο. Η γενική ετοιμότητα εγκατάστασης έχει ήδη ανατεθεί στην agent/gate4-install-readiness.

Τα 11 κουτάκια εγκατάστασης παραμένουν FIELD NOT TESTED

1. Backup και δοκιμασμένο rollback — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
2. Δημιουργία εταιρείας, ιδιοκτήτη και καταστήματος — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
3. Ενεργοποίηση πραγματικού POS/συσκευών — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
4. Πραγματικοί εργαζόμενοι, PIN και δικαιώματα — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
5. Εγκεκριμένος κατάλογος, τιμές και ΦΠΑ — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
6. Αρχικό stock και απογραφή έναρξης — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
7. NON_FISCAL δοκιμή πώλησης, πληρωμής, τιμολογίου, stock, βάρδιας και Audit — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
8. Τελικός preflight και ακριβές revision — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
9. GO/NO-GO από Χρήστο — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
10. Ενεργοποίηση μόνο πιστοποιημένων παραγωγικών συνδέσεων — ΕΚΚΡΕΜΕΙ
11. Παρακολούθηση πιλοτικής λειτουργίας 48 ωρών — ΕΚΚΡΕΜΕΙ

KAT: 12 σημεία πραγματικού εξοπλισμού

Backup Kiosk Manager/CapDriver/RBS, επανεκκινήσεις, mapping POS/scanner/printer, 4 EFTPOS, fiscal bridge, μετρητά ανά RBS, κάρτα/απόρριψη/timeout/reversal/settlement, σύγκριση τιμών/ΦΠΑ, δύο ταμεία, Dahua, GO/NO-GO και 48ωρο pilot: χωρίς τεκμηριωμένο συνολικό FIELD PASS. Το LAB ή το DRY RUN δεν κλείνει αυτά τα σημεία.

Προχωρημένα modules της εκτύπωσης 09/09

Τα 16 σημεία (προσφορές, πιστωτικά/exports, κανάλι τιμολογίων, αποστολή από POS, AI Reader, εκκρεμότητες, score, κερδοφορία, απώλειες, σύγκριση προμηθευτών, προτάσεις παραγγελίας, προϊόντα που δεν αξίζουν, AI βοηθός ιδιοκτήτη, μηνιαία αναφορά, έξυπνο Audit και τελικές δοκιμές ανά ρόλο/module) δεν αποκτούν αυτομάτως PASS από το Gate 8. Όπου υπάρχει επιμέρους λειτουργία διατηρείται μόνο το στενό τεκμηριωμένο PASS· το πλήρες module παραμένει OPEN μέχρι δική του αποδοχή.

Πηγές: docs/roadmap/PENDING_WORK.md · CHECKPOINTS/KAT_ACTIVE_LIST_2026-09-05.md · docs/manual/*/PASS.md. Το PDF είναι συνοπτικό στιγμιότυπο· το σημερινό main υπερσχύει αν ενημερωθεί μετά τη δημιουργία του.